

내용증명

발신인

주식회사 알파피플

대표이사 조재현

주소 : 경기 안양시 안양천서로 177, 삼성아파트 110-1802

연락처 : 010-5555-6294

수신인

주식회사 데브올컴퍼니

대표이사 이재철

주소 : 서울시 서초구 서운로3, 4층

연락처 : 010-7708-8011

제목: 외주용역 계약 해지 관련 권리 확인 및 인수인계 이행 요청

1. 계약 및 경과

귀사와 당사는 2025년 5월 12일 체결한 외주용역 계약(이하 "원계약")에 따라 프로젝트를 진행하여 왔습니다.

그러나 최근 귀사는 원계약의 명문 규정과 상충되는 해지합의서안을 일방적으로 제시하였고, 이에 대하여 당사는 수차례에 걸쳐 서면으로 수용 불가 입장을 명확히 전달하였습니다. 그럼에도 불구하고 귀사는 현재까지 이에 대한 회신을 하지 않고 있습니다.

2. 개발 결과물 소유권에 대한 확인

원계약 제8조에 따라, 본 계약에 따라 귀사가 개발한 소스코드, 설계, 데이터베이스, API 문서 등 일체의 개발 결과물에 대한 소유권 및 관련 지식재산권은 이미 당사(갑)에게 귀속됩니다.

동 조항은 소유권 귀속에 관하여 대가 지급, 검수 완료, 기획 확정 등의 조건이나 전제를 두고 있지 않으며, 계약 해지 여부와 무관하게 유효합니다.

따라서 귀사가 주장하는 "사용권만 부여" 또는 "권리 미발생"의 전제는 원계약에 근거하지 않은 일방적 해석으로서 당사는 이에 동의할 수 없습니다.

3. 인수인계 의무 이행 요청

소갑 제4호증

원계약 제10조 제2항에 따라, 본 계약이 합의 해지를 포함하여 종료되는 경우 귀사는 소스코드, 기술문서, 운영 매뉴얼 등을 포함한 인수인계 자료를 제출할 의무를 부담합니다.

이는 선택 사항이 아니라 계약상 의무입니다.

이에 당사는 귀사에게 본 내용증명 도달일로부터 7일 이내에 다음 자료의 인도를 요청합니다.

1. 소스코드 일체
2. 기술 문서 및 설계 자료
3. 서버·인프라 구성 정보 및 접근 권한 정리
4. 기타 서비스의 정상적 개발·운영에 필요한 자료 일체

4. 손해 발생 사실 및 손해배상 청구권 유보

본 건과 관련하여 귀사의 계약상 의무 불이행 및 장기간 지연으로 인해, 당사에는 상당한 시간적·금전적 손해가 발생하였습니다.

구체적으로는 프로젝트 지연기간 동안 인건비, 고정비 등 입증 가능한 실손해가 누적되었습니다.

이에 관하여 당사는 본 내용증명 발송 시점에서는 손해배상 청구를 즉시 제기하지 아니하나, 본 건으로 인해 발생한 모든 손해에 대하여 향후 민·형사상 책임을 묻는 권리를 명시적으로 유보합니다.

5. 미이행 시 조치

귀사가 상기 기한 내 인수인계 의무를 이행하지 아니하거나, 개발 결과물의 소유권을 다투는 행위를 지속할 경우,

당사는 소스 및 자료 인도에 관한 가처분 신청을 포함한 필요한 모든 법적 절차를 즉시 진행할 예정임을 알려드립니다.

본 내용증명은 분쟁의 확대를 원하지 않는 상태에서, 계약에 따른 권리·의무를 명확히 하기 위한 공식 통지입니다.

귀사의 성실한 이행을 촉구합니다.

2026년 1월 16일

주식회사 알파피플
대표이사 조재현 (서명)

소갑 제4호증